Grov veckoplanering V9-16 2026
Sträckor och tider kan komma att ändras

Provisorisk P plats

Bävervägen V9-13

Hermelinvägen V9-15
Avstängd
Avstängning flyttas
österut vartefter arbetet
fortskrider

Provisorisk P plats

Gnejsvägen V10-12
Avstängd,
Avstängning flyttas
söderut vartefter
arbetet fortskrider.

Fasanvägen pga
omprojektering
V12-16

Frönäsvägen, ett
körfält avstängt V9-10

Granitvägen V9-13
Avstängd,
Avstängning flyttas
norrut vartefter
arbetet fortskrider

Gång &-cykelväg

Provisorisk väg medan
arbeten pågår på
Gnejsvägen
(blåmarkerade sträckan)

Alvägen. tid ej klar

Kalkudden

Hjortvägen
Hermelinvägen
Älgvägen
Portyrvägen
Bergsvägen
Frönäsvägen
Tjädervägen
Ornvägen
Gnejsvägen
Lilla Skansen
Lingonvägen
Skvattramsvägen
Dammvägen
Fasanvägen
Alvägen

0 100 m

Skala 1:2617

2025-05-21