
Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Avtal sluts 2021-09-13

Besiktningar/syn . Etablering

Byggentreprenad 

Provning / förbesiktning Edsaladelen

Anslutningar kan påbörjas för Edsala

Provning / besiktning hela entreprenaden.

Anslutningar Kalkudden kan påbörjas
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Edsala Kalkudden tidplan med etappindelning
20242022 20232021
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