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Utbyggnadsplan VA, beslut

Styrelsen féreslds besluta

att  godkdnna en framtagen VA-utbyggnadsplan fér Strangnas kommuns
omvandlingsomraden.

Sammanfattning

En arbetsgrupp med representanter fran olika frvaltningar pd Strangnas kommun och
SEVAB har av Teknik och Servicendmnden getts mandat att revidera den befintliga VA-
utbyggnadsplanen, dvs en tidplan fér utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlings-
omraden. Syftet har varit att ta fram en kunskapsdversikt éver omvandlingsomraden i
kommunen foér att kunna motivera prioriteringar samt underldtta framtida revideringar.

Prioriteringen &r kopplad till behovet enligt 6§ i Vattentjanstlagen och baseras pa miljs-
madssiga forutsattningar fér enskilda avlopp, samhdllets utveckling samt férutsattningar for
en halsomassigt sdker vattenférsorjning. Det omrade som har fatt hdgst prioritet &r Edsala-
Kalkudden, darefter kommer Hedlandet, Harads-Kumla och Logarn-Véstervik + Krakvilan,
med en preliminar tidplan enligt tabellen nedan.

Antal fastigheter

Prelimindr Byggstart

Krakvilan

Edsala-Kalkuden 386 2018
Hedlandet 200 2020
Harads-Kumla 52 2021
Logarn-Vastervik + 163 VA-utredning om mgjlig

[6sning genomfors 2016.
Byggs efter 2021.

| Djupvik-Storudden planeras for kommunalt VA med anslutning 2017, vilket var hégsta
prioritet enligt tidigare beslutad VA-utbyggnadsplan. Entreprenaden i Djupvik maste vara
klar senast mars 2017 pa grund av tidigare sdkta ledningsratter. Det staller héga krav pa
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Vara personella resurser kommer inte att racka till for att bygga ut vatten och avlopp i fler
omraden samtidigt som Djupvik byggs.

| Logarn Vastervik + Krakvilan kommer SEVAB att Iata gora en VA-utredning under 2016 for
att se mojligheterna till samordning av VA-utbyggnad i Enk&pings kommun.

Tidplanen kan pa sikt behdva justeras om det féreligger behov av kommunala detaljplaner
eller omfattande fastighetsregleringar. En 6versyn av tidplanen och behov av eventuell
omprioritering ska ske en gang per mandatperiod.

Arendebeskrivning VA-utbyggnadplan

Bakgrund

Den senaste tidplanen fér VA-utbyggnad i Strangnds kommun beslutades av SEVABs
styrelse med en rutin att tidplanen skulle revideras en gang per ar (Dr S1/2011). Denna
tidplan antogs aven av KF/KS 2011 (Dnr KS/2011:159-303).

SEVABs styrelse beslutade om att féresld kommunen en féréndrad tidplan 2013-06-19 (Dnr
S19/2013) med en férskjutning pa tva ar utifran tidigare plan. SEVAB beddmde detta ndd-
vandigt fér att kunna genomféra projekten i omvandlingsomrdden pa ett kostnadseffektivt
satt och med de kvalitetskrav som bolaget anser ska vara uppfyllda.

Teknik- och fritidsndmnden gav SEVAB i uppdrag att utreda konsekvenserna av en foérskjut-
ning av tidplanen fér omvandlingsomrdden 2014-06-11 (Dnr TFN/2013:472-303). Nédmnden
ansag att en utredning av férslaget bdr presenteras med alternativa Idsningar innan beslut
kunde fattas.

De tidigare utbyggnadsplanerna i Strdngnds hade inte en tydlig koppling mot Vattentjanst-
lagens 6§ och beskrivning av prioriteringsgrunder saknades. Konsekvensen av det ar att
Lansstyrelsen, i egenskap av tillsynsmyndighet fér Vattentjénstlagen 6§, kan féreldgga
kommunen att instifta kommunala verksamhetsomraden dér det finns behov att [6sa VA-
fragan i ett stérre sammanhang. Ett féreldggande om VA-utbyggnad i nya omraden far stora
konsekvenser for ekonomi och framférhalining. Det bedémdes dérmed finnas skél att
uppdatera VA-utbyggnadsplanen.

SEVAB och Stréngnds kommun (Admir Ibrisevic/VA-chef, Asa Bengtsson Sjérs/VA-plane-
ringschef samt Christer Axelsson/VA- och renhallningsstrateg) kom i slutet av 2014 dverens
om att géra en dversyn av VA-utbyggnadsplanen fér omvandlingsomraden i syfte att tydligt
beskriva prioriteringsgrunderna. Med en tidsatt plan kan VA-utbyggnad ske i den takt och i
den ordning som SEVAB och kommunen beddmer Idmplig. Samordnade I&sningar blir kost-
nadseffektiva Idsningar och skapar en rimlig framférhalining fér medborgare samt under-
lattar for kommunalt planarbete.

Hantering av tillstand och bygglovsprocesser i omraden "i vdntan pd kommunalt VA" &r en
viktig samverkansfraga som berdér flera kommunala férvaltningar och SEVAB. Planering av
tillsyn pa enskilda avloppsanldggningar beslutas av miljokontoret. | kommande VA-plan
kommer dessa fragor att diskuteras och en policy f6r kommunen tas da fram.
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Beslutsgang
Den planerade beslutsgangen &r:

1) SEVABs styrelse fattar beslut september 2015.
2) Teknik och Servicenamnden fattar beslut
3) Arendet skickas vidare for beslut till KS/KF

Tid for sammantrade beror pa stoppdagar, drendebelastning etc.

Resultat

Nedan visas resultatet av prioriteringar och en dversiktlig karta ver de omraden som har
stort behov av kommunalt VA. Prioriteringsordningen &r baserad p& behovet av kommunalt
VA enligt Vattentjanstlagen. | de fall dir omraden har fatt samma podng har dven mdjlig-
heten till utbyggnad vagts in. Parametern "Mdjlighet” baseras pa avstand fran befintlig VA-
anldggning, kapacitet i befintligt system, mervarde for 6kad majlighet till frivilliga anslut-
ningar samt markférutsattningar.
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Prioriteringspoang
00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kalkudden/Edsala
Hedlandet (OP-omrade)
Harads Kumla
Logarn Vastervik+Krakvilan
Vik

Ringsé

Tuna

Hastnas
Kungshagen
Ytterselo-Norrtorp
Silverhallarna
Malmby

Norra Brunnsaker
Aspd-Asby
Morrard

Vadholm

Tuna Kyrkby
Ugglebo (Hasta)
Maringe
Karlstorp-Jonslund
Nallsta

Overseld
Karnbo-Viggeby
Aspo-Edeby
Tynas
Djupvik-Tosterd
Malmby-Pipartorp
Kvartinge
Rosenborg-Kriken
Lilla Rullingen

Det omrade som far hdgst prioriteringspoang &r Edsala-Kalkudden (386 fastigheter) strax
utanfér Mariefred. Orsaken &r framst storleken pa omradet och problem med enskilda
dricksvattenanldggningar. Tva befintliga samfalligheter for dricksvatten har enligt miljdkon-
torets information dalig vattenkvalitet.

Idag finns manga bristfalliga aviopp och det gar inte att [6sa avloppsfrdgan med enskilda
anldggningar pa ett godtagbart satt. Vidare finns ett tryck fran flera fastighetsdgare genom
bygglovsansdkningar angdende 6kade byggratter, vilket inte tillats om inte VA-fragan l6ses
gemensamt.



SEVAB
STRANGNAS ENERGI
Dnr Datum
$528/2015 2015-09-22
4

’Slogarn \ m

Bjorsund

Figur 1 Oversiktlig karta ver de omraden som prioriterats hégt for att anslutas till kommu-
nalt vatten och avlopp. Vi kommer arbeta fram en tydligare karta fér att publicera pa hem-
sidan och informationsmaterial fér kommuninvanare.

Beddémningsmodell

Behov av en forbattrad VA-Idsning varierar mellan olika omraden och beror pa olika
faktorer. Prioriteringen baseras pa kriterier kopplade till samhéllets utveckling, miljdéméssiga
forutsattningar och férutsattningar for en hdlsomassigt séker vattenférsorjning. Den modell
som anvénts i Stréngnéas har anvants i flertal andra kommuner, bland annat Boras och
Sigtuna. Modellen syftar till att berdkna en s kallat prioriteringspoéng, vilket kan anta ett
varde mellan 1-10 och visar det relativa behovet av en férandrad VA-struktur. Poangberdk-
ningen underlattar jamférelsen mellan omradena da det &r en sammanvéagning av ett antal
faktorer.

For varje omrade som analyseras sd beddms totalt sex kriterier kopplade till tre huvud-
omraden: samhalle, miljd och hélsa. Bedémningen gdrs med hjélp av en tregradig skala som
motsvarar omfattningen, kdnsligheten eller liknande kopplat till det specifika kriteriet som
studeras. Baserat pd de bedémda kriterierna berdknas en prioriteringspoang, vilket paverkar
den slutgiltiga prioriteringsordningen mellan omradena.

Samhallsfaktorn (ekonomi) &r indelad i tva kategorier, antalet hushall och bebyggelsetryck.

Miljofaktorn &r indelad i tva parametrar, utsldpp och recipient. Parametern, utslépp, tar
hansyn den férorenande verksamheten/kallan och recipient, tar hansyn till ndrheten till
kanslig recipient i tre nivaer.
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Halsofaktorn &r indelad i tva parametrar, kvantitet och kvalitet. Kvantitet tar hansyn till
huruvida tillgdngen pa dricksvatten &r tillrdcklig eller inte. Halsofaktorn kvalitet beaktar de
eventuella problem som kan vara férknippad med vattenkvaliteten.

| 6vrigt har det dven beddmts som viktigt att i stérsta mojliga man inte féréandra den tidigare
beslutade prioritetsordningen.

Mats -Erik Olofsson
VD



