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Protokoll nr 163 

Styrelsemöte SEVAB Nät AB  

Plats Konferensrum Gripsholm/Sundbyholm, Dammvägen 12A, Strängnäs 

Datum och tid 2023-09-05 kl. 08.30 – 12.30  

 

Närvarande ledamöter 

Jan Heiniö  Ordförande 

Leif Lindström 1:e vice ordförande  

Kjell Kristiansen 

Anders Kroné 

Stig Persson  

Roger Steen 

 

Ej närvarande:  

Gerard De Geer  

 

 

 

 

 

 

 

Övriga  

Kjell Andersson, VD  

Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling 

Christina Pettersson, ekonomichef  

Anna-Åsa Hellström, AO-chef Elnät, 

digitalt  

Nina Malmqvist, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet Ordförande Justeras 

Nina Malmqvist Jan Heiniö Roger Steen  
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 Ärenden 

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt 

Till justerare av dagens protokoll valdes Roger Steen samt preliminär tidpunkt för justering  

2023-09-17. 

§ 2 Kallelse i behörig ordning 

Kallelse hade utsänts 2023-08-29 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen för SEVAB Nät AB.  

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll 2023-06-13 godkänns och lades till handlingarna. 
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Beslut 

§ 5 Investering i Kjula mottagningsstation och servis till anslutande kund  
Dnr N08/2023 

Anna-Åsa Hellström redogjorde för ärendet.  

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade.  

att investera 165 mnkr i utbyggnad av Kjula mottagningsstation, samt förläggning av redundant serviskabel 

från mottagningsstationen till kundens anläggning, för att möjliggöra anslutning av kund 

Bakgrund och sammanfattning 

Stockholm - Mälardalen är ett av Europas starkaste tillväxtområden där Eskilstuna logistikparks utmärkta 
läge i kombination med en välutbyggd infrastruktur ger förutsättningar att vara en attraktiv plats för 
logistikorienterade företag. Stora satsningar pågår för att skapa långsiktiga ekonomiskt och 
klimatmässigt hållbara lösningar av världsklass samtidigt som det erbjuder regionen många nya 
arbetstillfällen.  

2021 fattades beslut (N04/2021) att investera i Kjula mottagningsstation och intilliggande nät. Syftet med 
beslutet var att åstadkomma en strategisk inriktning för utvecklingen av elnätet i och kring Eskilstuna 
logistikpark, och därigenom möjliggöra koordinering av nätinvesteringar och kostnadseffektivt 
projektgenomförande genom till exempel samförläggning av kabel. Beslutet fattades baserat på inkomna 
beställningar, men beaktade också i viss mån prognos för ytterligare beställningar baserat på faktiska 
förfrågningar. 

Efter beslutet har de beställda anslutningarna levererats. En större kund har dock inte ökat sitt effektuttag i 

den takt de tidigare kommunicerat, och vidare har de förfrågningar som inkluderades i prognosen ej blivit 

formella beställningar. Därmed har utbyggnaden av mottagningsstationen hittills inte behövt genomföras. 

I april 2023 inkom ny beställning av anslutning (se Bilaga 1), som på grund av sin storlek endast är möjlig att 

realisera genom utbyggnad av mottagningsstationen. Därtill krävs en servisledning i form av redundant 

kabelförband, från mottagningsstationen till kundens anläggning. Då ärendebeskrivning och ekonomi 

förändrats väsentligt jämfört med ursprungligt beslut, tas ärendet på nytt upp för beslut. 

SEVAB Elnät har anslutningsplikt och kan inte neka anslutning, endast meddela kund att anslutning kan 
ske efter att nödvändiga förstärkningar skett i överliggande nät och/eller i SEVABs lokalnät. Anslutande 
kunder betalar dock en anslutningsavgift som motsvarar den kostnad de förorsakar med anledning av 
nödvändiga förstärkningar. 

 

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.  

Beslut 
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§ 6 Investering i nya kabelförband för anslutning av Sundby Vindpark och  
nätförstärkning Kjula – Sundby 
Dnr N09/2023 
 

Styrelsen för SEVAB Nät AB beslutade  

att investera 30,5 mnkr för att möjliggöra anslutning till Kjula mottagningsstation av full effekt (32,4 MW) 

från Sundby Vindpark  

Beslutet om att  investera 48 mnkr för att förstärka kabelförbandet mellan Kjula mottagningsstation och 

Sundby fördelningsstation skjuts upp till nästkommande ordinarie sammanträde.  

Sammanfattning och ärendebeskrivning 

Investeringsbeslutet omfattar två separata kabelförband där samförläggning av de båda förbanden möjliggör 

en sänkning av total investeringskostnad om drygt 10%. 

Anslutning av Sundby Vindpark AB 

Sundby Vindpark AB har beställt en höjning av inmatningseffekten från 23,5 till 32,4 MW för vindkraftsparken 

utanför Eskilstuna, vilket medför att ny servis behöver förläggas från Kjula mottagningsstation till Sundby 

vindpark.   

SEVAB Elnät har anslutningsplikt och kan inte neka anslutning, endast meddela kund att anslutning kan 
ske efter att nödvändiga förstärkningar skett i överliggande nät och/eller i SEVABs lokalnät. Anslutande 
kunder betalar dock en anslutningsavgift som motsvarar den kostnad de förorsakar med anledning av 
nödvändiga förstärkningar, vilket i detta fall innebär att investeringen i sin helhet bekostas av kunden. 

Underlaget bifogas styrelsehandlingarna.  

 

Information  

§ 7 Verksamhetsrapport  

Anna-Åsa Hellström informerade styrelsen bland annat om följande:  

o Oplanerade elavbrott pga avgrävningar och jordfel pga kraftigt regn. 

o Antal inkommande anslutningsärenden lägre under juli, åtgärder för korta handläggningstider. 

o Ev ansökan om medel från klimatklivet för att finanseria investering i ett batteri för reservkraft. 

o Elnät inbjuden till strategiskt samverkansforum den 27/9 av Strängnäs kommun 

o Samverkan i energiomställningen; Dialog uppstartad i Sörmland. Fokus för dialogen kommer vara 

el både effekt och kapacitetsfrågor.  

o Information om aktuellt i projekten om inkomna förfrågningar 

Presentationen bifogas styrelsematerialet.  
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Information  

§ 8 Information/rapporter  

VD intygar att skatter och avgifter är betalda. 

Information  

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  
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