


Grov veckoplanering V17-25 2026

Sträckor och tider kan komma att ändras



Hjortvägen.
V20-24

Hermelinvägen
(östra)
tid ej klar

Provisorisk väg och P
platser

Hermelinvägen V17-21
Avstängd
Avstängning flyttas
österut vartefter arbetet
fortskrider

Bergsvägen mellan
Granitv-Gnejsvägen
avstängd V19-21
Trafik hänvisas via
Porfyrvägen-Älgvägen
-Frönäsvägen-

Provisorisk P plats

Bergsvägen
Avstängd V18
Trafik hänvisas via
Frönäsvägen-Älgvägen
Porfyrvägen

Fasanvägen (del av)
ombyggnad.
V21-25

P

Frönäsvägen, ett
körfält avstängt
Cirka V17-22

Frönäsvägen
(Södra)
tid ej klar

Gång &-cykelväg

Porfyrvägen V17-19

Kalkudden

Älvägen.ca V19-24

0 100 m

Skala 1:2617

2025-05-21