

Återställningsarbeten samt arbeten med ytlager på
vägar pågår i hela området för etapp 2 V34-37

Grov veckoplanering V34-40 2026
Sträckor och tider kan komma att ändras

Fasanvägen (del av)
ombyggnad.
V36--40

Frönäsvägen, ett
körfält avstängt
Cirka V34-36

Frönäsvägen
(Södra)
V34-36

Lilla Skansen

Kalkudden