



Grov veckoplanering V4-12 2026
Sträckor och tider kan komma att ändras



Bävervägen V7-10

Älgvägen V4-8

Hermelinvägen V4-8
Avstängd
Avstängning flyttas
österut vartefter arbetet
fortskrider

Älgvägen avstängd,
Avstängning flyttas
västerut vartefter
arbetet fortskrider

Provisorisk P plats

Gnejsvägen V4-8
Avstängd,
Avstängning
flyttas söderut
vartefter arbetet
fortskrider.

Frönäsvägen, ett
körfält avstängt V4-6

Gnejsvägen V4-8
Avstängd
Avstängning flyttas
västerut vartefter
arbetet fortskrider

Gång &-cykelväg

Provisorisk väg medan
arbeten pågår på
Gnejsvägen
(blåmarkerade sträckan)

Granitvägen V5-10
Avstängd,
Avstängning flyttas
norrut vartefter
arbetet fortskrider

Älgvägen V8--12

0 100 m

Skala 1:2617

2025-05-21