



Grov veckoplanering V22-28 2026

Sträckor och tider kan komma att ändras



Hjortvägen.
V23-26

Provisorisk väg och P
platser

Hermelinvägen V22-24
Pumpstation samt VA

Hermelinvägen (östra)
V23-28

Provisorisk väg utmed
Va schakt. V22

Fasanvägen (del av)
ombyggnad.
V??

Frönäsvägen, ett
körfält avstängt
Cirka V22-26

Frönäsvägen
(Södra)
V24-26

Gång &-cykelväg

Porfyrvägen V22-23

Alvagen.V22-26
Avstängd. Trafik hänvisas via
Badv.Envägen. Vägen öppnas
upp vartefter vägen återställs.

0 100 m

Skala 1:2617

2025-05-21