



Grov veckoplanering V4-12 2026
Sträckor och tider kan komma att ändras



Hermelinvägen V4-8

Bävervägen V6-9

Älgvägen V4-8

Älgvägen avstängd,
Avstängning flyttas
västerut vartefter
arbetet fortskrider

Provisorisk P plats

Gnejsvägen V4-6

Frönäsvägen, ett
körfält avstängt V4-6

Gnejsvägen
V4-7

Gång &-cykelväg

Provisorisk väg medan
arbeten pågår på
Gnejsvägen
(blåmarkerade sträckan)

Granitvägen V5-10

0 100 m

Skala 1:2617

2025-05-21